

Администрация Богородского муниципального района  
Нижегородской области

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

От 05.04.2020

№ 103

г. Богородск

Об утверждении плана мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей

С целью реализации в 2020 году на территории Богородского муниципального района мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в части создания новых мест дополнительного образования в образовательных организациях Богородского муниципального района, в соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 29.01.2020 № 316-01-63-169/20 «Об утверждении плана мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей»,

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Назначить Цветкову О.В., директора МБУДО «Центра внешкольной работы» - муниципального опорного центра дополнительного образования детей (далее –МОЦ), муниципальным координатором реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей в образовательных организациях.

2. Утвердить прилагаемый комплекс мер по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (далее – Дорожная карта) (Приложение 1).

3. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования (Т.В.Панфилова) и муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования "Центр внешкольной работы"– МОЦ (О.В.Цветкова) организовать работу по реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей.

4. Руководителям образовательных организаций: МБУДО "Центр внешкольной работы", МБУДО "Межшкольный учебный комбинат", МБОУ "Школа № 1", МБОУ "Школа №3", МБОУ "Школа №6", МБОУ "Школа №

7", МБОУ "Березовская школа", МБОУ "Буревестниковская школа", МБОУ "Хвощевская школа", МБОУ "Шварихинская школа", МБОУ "Алешковская школа" обеспечить выполнение контрольных сроков Дорожной карты по мероприятиям.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного специалиста Управления образования администрации Богородского муниципального района Панфилову Т.В.

Начальник



Г.И. Красненкова

Утвержден  
приказом Управления образования  
администрации Богородского  
муниципального района  
Нижегородской области  
от 22.02.2020 № 103

### Комплекс мер (дорожная карта) мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей

№	Наименование мероприятий	Результат	Ответственный	Сроки
1	Утверждение плана-графика создания новых мест дополнительного образования детей в организациях, перечень которых утвержден приказом МОиМП НО	Приказ Управления образования	Управление образования	Февраль 2020 года
2	Утверждение: - муниципального медиаплана по информационному сопровождению создания новых мест дополнительного образования детей; - медиаплана ОО (с использованием различных медиаресурсов: телеканал «Богородск ТВ», «Богородская газета», официальный сайт, и др.)	Приказ Управления образования  Приказ ОО	МБУ ДО «ЦВР» -МОЦ  Руководители ОО	Февраль 2020 года
3	Определение: - муниципального координатора, ответственного за реализацию мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей в образовательных организациях; - координаторов в образовательных организациях	Приказ Управления образования  Приказ ОО	Управление образования  Руководители ОО	Февраль 2020 года
4	Организация участия в обучающем вебинаре для муниципальных координаторов, ответственных за реализацию мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей	Информационное письмо в образовательные организации о проведении обучающего вебинара	МБУ ДО «ЦВР» -МОЦ	Февраль 2020 года

5	Направление утвержденного МОНиМП НО перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей (инфраструктурный лист)	Утвержденный инфраструктурный лист	Управление образования	Февраль 2020 года
6	Передача оборудования, закупленного для создания новых мест дополнительного образования детей	Акты приемки/передачи	ГБУДО ЦРТДиЮ НО Образовательные организации	Июль-август 2020 года
7	Направление утвержденного МОНиМП НО дизайн-проекта помещений для создания новых мест дополнительного образования детей	Дизайн-проект помещений	Управление образования	Апрель-май 2020 года
8	Приемка и установка оборудования и средства обучения	Товарные накладные, акты приемки работ	МОНиМП НО Образовательные организации	25.08. 2020
9	Организация участия в повышении квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места	Документ о повышении квалификации	МОНиМП НО Образовательные организации	25.08. 2020
10	Предоставление информации в региональный модельный центр для проведения мониторинга работы по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей	По форме, определяемой федеральным оператором	Образовательные организации	01.03. 2020 01.06. 2020 30.08. 2020
11	Проведение мониторинга программ дополнительного образования, реализуемых на созданных местах	Разработанные дополнительные общеобразовательные программы	МБУ ДО «ЦВР» -МОЦ	Май-июнь 2020 года
12	Программы, реализуемые на новых местах, внесены в навигатор дополнительного образования детей	Разработанные дополнительные общеобразовательные программы	Образовательные организации	Июнь-июль 2020 года
13	Организована запись детей на программы, реализуемые на	Локальные акты	Образовательные организации	Июль-август

	новых местах дополнительного образования детей	организаций		2020 года
14	Завершен набор детей для обучения по дополнительным общеразвивающим образовательным программам на новых местах	Локальные акты организаций	Образовательные организации	01.09. 2020